

县验收组对澠池县 2023 年度烟叶电烤房“电代煤” 配套变压器建设项目验收报告

2023 年 9 月 20 日至 21 日，由县烟办、县财政局、大气污染防治办、县烟草公司、电力公司组成联合验收组，对我县 2023 年度烟叶烤房“电代煤”配套变压器建设项目进行验收，通过听取汇报、查阅档案、查验现场等方式对我县 2023 年度烟叶烤房“电代煤”配套变压器建设项目进行了验收。现将验收情况报告如下：

一、项目完成情况

截止 2023 年 8 月 4 日，我县完成了在坡头乡汪坟村、天池镇杨大池村、杜村沟村、东天池村新建 30 座电烤房，配套变压器 3 套；在陈村乡、果园乡、天池镇、坡头乡、段村乡、仁村乡、英豪镇、张村镇、仰韶镇 9 个乡（镇）共计改造 300 座电烤房，配套变压器 39 套；共计采购安装变压器 42 套。其中 315KVA 16 套，250KVA 12 套，200KVA 14 套，变压器总投资 398.5685 万元。

二、项目验收情况

县验收组全面验收了在陈村乡、果园乡、天池镇、坡头乡、段村乡、仁村乡、英豪镇、张村镇、仰韶镇 9 个乡（镇）共 27 个村、34 处、42 台变压器建设，已全部安装完成，并投入使用。

经综合评价，县验收组认为：澠池县 2023 年度烟叶烤房“电代煤”配套变压器采购项目，严格执行项目计划、项目质量达标工作程序合法合规、档案资料齐备、现场维护到位，各级领导高度重视，各单位协同配合，顺利完成 2023 年度电能烤房配套变压器采购项目，通过验收。

验收组成员：

刘国厚 李松成 周俊来 王毅
姚琼华



电能烤房配套红线内变压器申请省级奖补资金明细表

序 号	县（市、区）	配套红线内变压器						变压器建设总费用 （万元）	拟申请省级奖补资金 （万元）	备 注
		种类	规格 （KVA）	数量（台套）		单价（万元）	费用合计 （万元）			
1	澠池县	柱上	200	14	1	8.995	8.995	124.8855		
2					10	8.9	89			
3					1	8.9905	8.9905			
4					2	8.95	17.9			
5			250	12	3	9.495	28.485	113.5565		
6					1	9.6	9.6			
7					3	9.4905	28.4715			
8					5	9.4	47			
10			315	13	9	9.995	89.955	160.1265		
11					1	10.2	10.2			
12					3	9.9905	29.9715			
13					3	10.0	30			
合计						42				398.5685

验收工作负责人: 刘海鹰 13639832918

联 络 人: 姚琼朴 13569602618

